

Die Etappierung gilt als grobe Übersicht.  
Es werden teilweise Arbeiten in anderen Etappen vorgezogen.  
Die direkt betroffenen Anwohner werden über die definitiven  
Etappenlängen und -dauer durch die Bauleitung informiert.

Umfahrung  
über Quai

**Etappe 9**  
Januar bis  
Februar 2026

**Etappe 7**  
September bis  
Oktober 2025

**Etappe 5**  
Juni bis  
Juli 2025

**Etappe 3**  
März bis  
April 2025

**Etappe 1**  
Oktober bis  
Dezember 2024

**Etappe 10**  
März 2026

**Etappe 8**  
November bis  
Dezember 2025

**Etappe 6**  
Juli bis  
August 2025

**Etappe 4**  
April bis  
Juni 2025

**Etappe 2**  
Januar bis  
März 2025

**Etappe 12 Strassenbau**  
Juli bis August 2026

**Etappe 11 Strassenbau**  
April bis Juni 2026

Kehricht

Parkplatz

Installation  
Deponie  
Personal  
(700m<sup>2</sup>)

